


大豊町生活排水処理施設整備計画（アクションプラン）

様式-12-2

■ 目標年次	平成39年度	市町村名：大豊町
--------	--------	----------

■ 生活排水処理整備区域図

大豊町生活排水処理構想図（現況平成26年度～平成39年度）



※処理区内の着色は供用を開始した区域を示す。

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
施設整備	合併浄化槽(個人設置)	個別処理区域整備													
実行メニュー (早期概成)	合併浄化槽(個人設置)	整備促進活動													

②目標値及び概算事業費

		全体	公共下水道	集落排水施設他	合併浄化槽 (市町村設置型)	合併浄化槽 (個人設置)	備考
目標値	整備人口(人)	2,659	0	0	0	1044	
	整備面積(集合処理分)(ha)	0.0	0.0	0.0	-	-	
	汚水処理人口普及率(%)	39.3%	0.0%	0.0%	0.0%	39.3%	
	計画水量(m3/日)	0	0	0	-	-	
	計画汚泥量(m3/日)	1.25	0	0	0	1.25	
概算事業費	建設事業費(百万円)	194	0	0	0	194	
	年間維持管理費(百万円/年)	34	0	4	0	30	